



RELOCATION

一移設パンフレット



◆研究室・実験室の引越しのポイント

研究室や実験室の引越は、家の引越しと異なり、

○特殊な機器や試薬を運ぶため、多大な労力と時間がかかり負担も大きく、不安。。

○特に、移動前と移動後の立上げには、研究再開と事業継続に重要なファクター

○電源などのユーティリティーの確認や設備工事など移設周辺作業も発生

一元管理や一括委託可能な専門的サポートが必要

専門知識と経験

○研究室には高価な機器やデリケートな試料が多い

○煩雑な作業が多かったり、準備に段取りもわからない


○複数のメーカー、機器や設備、試薬は取扱方法がバラバラ

専門的な知識とプロの作業が必要となります。

作業者の専門知識や取扱い経験も重要

過去実績や対応可能なことは

事前確認すべきポイント



理化学・研究機器
医療・介護の



であるからそこ
様々なサービスをご提案
できます!!



サービス内容と対応範囲

- 移設前後の調査
- 梱包から運搬、設置までワンストップ
- 設置後の点検
- 新規導入機器の搬入および設置
- 冷凍、冷蔵機器のレンタル対応



提供可能なその他のサービス

資産として残したくない

期間が決まった研究なので、資産として残したくない。
一時的に使いただけなので購入したくない。



費用を抑えてラボを立ち上げたい

なるべく投資金額は抑えたいが、必要になる機材一式
や場所はまとめて確保したい



レンタル品



特注・加工品



購買管理システム



再校正サービス



中古品



研究現場の自動化

ご相談
ヒアリング

現地調査
移動元・先、ルート確認

移設物品リスト化
サイズ・重量・電源

お見積提出
発注・請負契約

移設工程表の作成

移設作業手順
説明会実施

建物養生設置


移設前点検
設備切り離し

ソリューション
コンサルティング

移設前準備
作業開始

移設元での

◆図面へ移設物品を落とし込み



◆移設機器リスト（諸元表）

棟(現在)	部屋名(現在)	新規設置場所	資産機器 管理番号	図面番号	物品名 (社内情報・点検項目要確認)	メーカ	型式	S/N
●●研究棟	101	実験室A	111	A01	超遠心機	●●	AB01	82397581
●●研究棟	102	実験室A	112	A02	電気泳動システム	▲▼	101	Z6035719
●●研究棟	103	実験室A	113	A03	HPLCシステム	■	EP-1	10SM
臨床センター	104	実験室B	114	B01	分光光度計	◆◆	AZ1	BBQ301068
臨床センター	105	実験室B	115	B02	蛍光顕微鏡	◆◆	ZZX	XZYG300061
臨床センター	106	実験室B	116	B03	高速冷却遠心分離機	●●	CBR	JA408-A0

ランク	台数	寸法(mm)			重量物	電源				備考	点検レベル
		幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)		100V 1φ	200V 1φ	3φ A	コンセ ンス		
A	1	950	680	1200	重量物			30	1		移設点検
A	1	1500	750	800		8	0	0	1	台・PC付き	移設点検
A	1	1800	750	1600		14			1		移設点検
	1	300	350	200		0.25	0	0	1		移設点検
	1	254	200	323		0.18	0	0	1		移設点検
	1	350	650	350		10			1		移設点検

対応種別

対応種別＝メーカーor専門業者、移設業者対応の確認、取り決め

その他、特記事項や給排水・ダクト工事など付帯工事の有無などを確認、リスト化し準備
またそのリストは「移設」「残置」「廃棄」「検討中」など選択でき、且つ正式見積もりの際のエビデンスにもなります。

ユーティリティ
移設前工事

移設物品の
梱包

搬出・輸送

搬入作業

移設物品の開梱
点検・調整・設置

ユーティリティ
移設後工事

作業完了
検収・引き渡し

作業・工事

移設先での作業・工事

◆移設工程表

OOスケジュール 4月25日～5月8日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日
	木 1日目	金 2日目	土 3日目	日 4日目	月 5日目	火 6日目	水 7日目	木 8日目	金 9日目	土 10日目	日 11日目	月 12日目	火 13日目	水 14日目
クローマ開運担当														
クローマ開運担当														
ガスクロー開運														
分電開運														
LC対応														
● 監督兼汎用開運														
Cランク責任者														
※1日のAMPMに新規搬入実施する														
運搬班	1台	GC前点検				搬出・運送	搬入13時	GC後点検						
△△課	8台	LC前点検						LC後点検						
	1台(OOO)	日程調整中	日程調整中					汎用品点検				ICPMS後点検	ICPMS後点検	
運搬班	11台	GC前点検	GC前点検	GC前点検	GC前点検	事前準備	搬出/搬入	搬出/搬入	搬出/搬入	搬出/搬入				
OOO	41台	LC前点検	LC前点検	LC前点検	LC前点検	LC前点検	ICPMS前点検	GC後点検	GC後点検	GC後点検	GC後点検	GC後点検	LC後点検	
	5台(***)							LC後点検	LC後点検	LC後点検	LC後点検	LC後点検	ICPMS後点検	
	2台							UV後点検	UV後点検					
	1台							IR後点検	IR後点検					
	1台(***)	元素計前点検	元素計前点検										元素計後点検	元素計後点検
	1台(***)		解体					組立						
		汎用品点検	汎用品点検	汎用品点検				汎用品点検	汎用品点検	汎用品点検				
運搬班	3台							搬出/搬入	搬出/搬入	搬出/搬入	搬出/搬入			
☆☆☆	18台					LC前点検	LC前点検	LC前点検			LC後点検	LC後点検	LC後点検	LC後点検
						汎用品点検	汎用品点検	汎用品点検			汎用品点検	汎用品点検	汎用品点検	汎用品点検

安全・移動

あ か

部 課 名

レイアウト No.

備 考

安全・移動

あ お

部 課 名

レイアウト No.

備 考

安全・移動

み と り

部 課 名

レイアウト No.

備 考

安全・移動

き い ろ

部 課 名

レイアウト No.


備 考



お客様の検査・研究業務の流れ、移設だけでなく、新規購入の機器搬入など工程に落とし込み、「稼働スタート」をスムーズに行います。



移設前後の養生、大型施設
長期養生にも対応可能




エレベーターの出入り口



エレベーター内部



廊下、通路の導線



玄関、出入り口

下見～作業前後まで移設作業時に完全な養生を施し、
お客様の大切な機器、建物を保護しながら作業いたします。



移動物に併せた適切な梱包、
梱包資材、搬出～設置搬入

- 通常の梱包材に加え、環境に配慮したリサイクルも可能な
耐候性や耐水性にも優れた重量物や精密機器の梱包に適した
梱包材も利用します。



- 小物や試薬などには仕切板のついた箱も利用





精密機器、設備1台から研究室まで。
フロア～建物・施設ごと対応可能



半導体・バイオクリーンルーム
細胞加工施設、
病院の病室・手術室
なども対応可能



- 国公立大学・私立大学の研究室～
- 製薬企業、食品会社検査室や
- 各種製造工場・製造ラインの移設の実績もあります
- その他、ラボ設計・施工、GMPコンサルティング、設備移転、
必要な分析・製造装置の導入のサポートも可能




試薬等の管理必要品の移動
一次保管、設備工事、廃棄

■サンプル・試薬の輸送

デリケートなものの輸送に、耐久性・耐熱性に優れた容器
の利用、輸送も対応可能です

データロガーなど冷蔵・冷凍の温度管理相談



■仮移動や伴う一次的保管

一時的な倉庫保管の手配、特別対応など

■車両チャーター


特殊輸送、大型機器輸送に必要なクレーンや特殊輸送具、
車両のチャーター

■ユーティリティ設備の移設前後の続時工事

電気、給排水、特殊ガス、ダクト、接続工事

■移設時に伴う廃棄

「移設」「残置」「廃棄」を
棲み分け、引取りや廃棄



研究機器・施設・精密機器だけでなく、大型・重量物・特殊機械などの輸送も可能



研究室・研究所




病院・介護施設



オフィス



ホテル



製造工場



倉庫・大型工作機械

 **アズワン株式会社**

■お問い合わせ窓口

☎ 0120-500-558

🖥 <https://help.as-1.co.jp/q>

■ご用命は信用ある販売代理店へ